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V souvislosti s odstranovanim povod-
novych skod se nam podaril mimorad-
ny uspéch, kdy jsme v rekordné krat-
kém case pripravili dvé investi¢ni akce
v hodnoté asi 60 miliont korun. Klicem
tohoto tspéchu bylo vyuziti institutu
~predbézného povoleni”.

W Soucasti zakona <¢. 183/2006 Sb.,
o GUzemnim planovani a stavebnim fadu (sta-
vebni zékon), jsou ustanoveni, ktera upravuji
mimoradné postupy vlastnikl staveb, inves-
torl a stavebnich Gfadu pfi nejriznéjsich zi-
velnich udalostech a nahlych havariich (§ 177
stavebniho zakona). A pravé na ustanoveni
obsazena v tomto paragrafu stavebniho za-
kona jsme se odvolavali v ramci povolovaciho
procesu za ucelem odstranéni povodnovych
skod na koryté vodniho toku Sedlnice (stavba
¢.5671,SedlInice km 18,340 - 20,270") a jejiho
bezejmenného pritoku (stavba ¢. 5672 ,Beze-
jmenny LB pritok SedInice km 0,000 az 1,100")
v katastralnim Gzemi Zenklava.

Smyslem obou vys$e uvedenych staveb je
uprava soucasného koryta, kterou je nezbytné
provést ke zmirnéni dopadii povodné z cerv-
na roku 2009, ¢imz dojde ke snizeni ohrozeni
majetku, zdravi nebo Zivota osob pripadnymi
dalsimi povodiovymi udélostmi v dané loka-
lité, jelikoz koryto toku je nestabilni a vyza-
duje neprodlené provedeni tprav. Toto zcela
jasné vystihuje svou mimoradnost, coz nam
umoznilo opodstatnit postup podle § 177 sta-
vebniho zédkona pred stavebnim Gfadem.

B V duchu ustanoveni odst. 5 pism. a) §
177 stavebniho zakona jsme tak podali Zadost
o upusténi od vydani uzemniho rozhodnuti
u prislusného stavebniho ufadu (SU Stram-
berk), po obdrZeni pozadovaného stanoviska
jsme pripravili zadost o vydani predbézného
povoleni stavby vodniho dila v souladu s usta-
novenim odst. 5 pism. d) § 177, kterou jsme
podali u vodopravniho Gfadu Kopfivnice.

B K Zadosti o upusténi od vydani Gzem-
niho rozhodnuti jsme dokladali projektovou
dokumentaci ve stupni DUR, véetné k tomu
okamziku ziskanych vyjadfeni a stanovisek
dotéenych organi statni spravy a vlastniku ¢i
spravct inzenyrskych siti (pozdéji dosla ¢i zis-
kana stanoviska a vyjadreni byla zkompleto-
vana a zapracovana v dalsim stupni projekto-
vé pfipravy), k Zzadosti o vydani pfedbézného
stavebniho povoleni jsme pak jiz predkla-
dali kompletné zpracovanou dokumentaci
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V rekordné kratkém case pripravili dvé investi¢ni
akce v hodnoté asi 60 milionu korun. Doufame, ze se
jedna o rozhodnuti, ktera pomohou zkratit lhiaty pro

odstranovani povodnovych skod.

ve stupni DSP, kdy dokladova ¢ast obsahovala
doposud obdrzena vyjadreni a stanoviska
dotéenych organ( statni spravy a vlastnika Ci
spravct inzenyrskych siti a dale pak smlouvy
s vlastniky stavbou doté¢enych pozemki ob-
sahujici pravo provést stavbu. V ramci dohody
s vodopravnim uradem byl vytvoren prehled
viech chybgjicich dokladl (vyjadreni, stano-
viska, smlouvy) véetné uréeni terminu jejich
doplnéni. Do tohoto terminu je investor po-
vinen viechny chybéjici doklady dolozit tak,
aby mohlo probé&hnout ,standardni” stavebni
fizeni a vydano prislusné rozhodnuti.V nasem
konkrétnim pfipadé nam tak vodopravni ufad
ulozil IhGtu k dodatecnému predlozeni chy-
béjicich dokladl do 8 mésicl ode dne vydani
rozhodnuti o predbézném povoleni provede-
ni stavby.

B Rozhodujici je v celé ZzéleZitosti sa-
moziejmé domluva s pfislusnym stavebnim
uradem tak, aby postup podle § 177 staveb-
niho zadkona byl z jeho strany akceptovatel-
ny. Faktem je, Ze pro oba stavebni urady byl
tento postup ,novinkou®, nicméné od samé-

ho pocatku se k této zalezitosti snazili stavét
konstruktivné. Vysledkem celého snazeni je
tak vydani rozhodnuti o predc¢asném povole-
ni v rekordné kratkém case, kdy mizeme bez
dalsich prekazek zahdjit realizaci staveb.

W V neposledni fadé douféme, Ze se
jedna o ,precedentni rozhodnuti’, kterd nam
v daldich pfipadech pomohou pfi jednani
s prislusnymi Gfady a vyznamnym zptsobem
zkrati lhiity pro zahajeni praci na odstranova-
ni povodnovych $kod.

Mgr. MIROSLAV JANOVIAK, LL.M.
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